

Zeit- und Arbeitsplan "Suchtfrei im Alter"

Inhalte/Maßnahmen/Meilensteine	Startdatum	Status	2022				2023				2024				2025			
			1. Q.	2. Q.	3. Q.	4. Q.	1. Q.	2. Q.	3. Q.	4. Q.	1. Q.	2. Q.	3. Q.	4. Q.	1. Q.	2. Q.	3. Q.	4. Q.
Eruerung und Rekrutierung von weiteren Vertretern "älterer Menschen" (Partizipation) zum Einbezug in das Planungsgremium	Februar '22	im Zeitplan	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Etablierung und regelmäßige Tagung Planungsgremium "Suchtfrei im Alter"	April '22	im Zeitplan	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Etablierung und regelmäßige Tagung Steuerungsgruppe "Sucht"	März '22	im Zeitplan	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Konzeptionierung der konkreten Angebote für "Suchtfrei im Alter" im Landkreis Karlsruhe durch die Beratungsstellen (fortlaufende Bedarfsanpassung nicht gekennzeichnet, da nicht vorsehbar)	Februar '22	im Zeitplan	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Beginn (und fortlaufende) Konzeptionierung der offiziellen Broschüre "Suchtfrei im Alter im Landkreis Karlsruhe"	Februar '22	im Zeitplan	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Kennenlernen der einzelnen Netzwerke und regelmäßige Teilnahme, beispielsweise Pflegekonferenz in den einzelnen Kommunen (organisiert durch den Altenhilfeplaner) und der Arbeitsgruppe „Gesund älter werden“	Mai '22	im Zeitplan	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Vortragstermine mit den Pflegestützpunkten vereinbaren	Juni '22	im Zeitplan	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Meilenstein 1: Vorträge in den Pflegestützpunkten umsetzen (dritte Angebotssäule)	November '22	im Zeitplan	■	■	■	M1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Kontaktaufnahme mit der Pflegekasse und den kommunalen Gesundheitskonferenzen, um Wege zu erörtern, wie pflegende Angehörige (Säule 4) am Besten mit Informationen versorgt werden können.	Mai '22	im Zeitplan	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Meilenstein 2: Pflegende Angehörige (Angebotssäule vier) werden in Kooperation mit den Pflegestützpunkten und den kommunalen Gesundheitskonferenzen zu Suchtprävention erreicht	Dezember '22	im Zeitplan	■	■	■	M2	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Erneute Ansprache der Schulen, Planung der konkreten Termine zur Umsetzung von Angebotssäule zwei	Juni '22	im Zeitplan	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Meilenstein 3: Angebotsetablierung Angebotssäule zwei in den Schulen, d.h. Seminarbeginn in den Ausbildungsschulen		im Zeitplan	■	■	■	■	M3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Information der Pflegeeinrichtungen über das kommende Angebot für Mitarbeiter/-innen, Planungen zu Räumen, Terminen etc.	November '22	im Zeitplan	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Meilenstein 4: Angebotssäule eins "Multiplikatorenschulungen" wird umgesetzt.		im Zeitplan	■	■	■	■	■	M4	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Meilenstein 5: Die Angebote von Säule fünf starten konkret mit den Angeboten (in Berücksichtigung der Corona-Bedingungen)			■	■	■	■	■	■	M5	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Vorstellung der bisherigen Aktivitäten und Erfolge des Projektes im Jugendhilfe- und Sozialausschuss des Kreistages			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ggf. Antragsstellung der Träger auf Stellenerhöhung in der Suchtprävention für Sucht im Alter			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Fertige Konzeption wird im Rahmen eines Fachtages veröffentlicht und allen Kooperationspartnern und Netzwerken im Landkreis zur Verfügung gestellt. Grobes Thema: „Suchtfrei im Alter: Was braucht es um gesund zu bleiben?“			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■